

# Projektfahrplan des Projektes IDEE

## (Ablösung VAR)

### Wann

### Was

April 07 – Okt. 07	Die Detailspezifikationen der zukünftigen Lösung werden erstellt
Okt./ Dez. 07	Spezifikationen für die externen Softwarehersteller sind bereit
Okt. 07 – April 08	Entwicklung der neuen Lösung und Programmierung der Spezialfälle
Januar 08 – April 08	Testphase
März 08 – April 08	Erstellung von Ausbildungs- und Informationsunterlagen
April 08 – Nov. 08	Systemanpassungen, Schnittstelle NCTS usw.
August 08 – Sept. 08	Pilotbetrieb mit externen Firmen (Software- und VAR-Firmen)
Nov. 08 – Dez. 08	Realisierung abgeschlossen
Ab Januar 09	Phase Einführung (Beginn 2-jährige Übergangsfrist)